



УТВЕРЖДЕНО
 Директором МБОУ «Иршинская НОШ»
 Т.В.Фиферова
 Приказ № 24/от 16.08.2023г.

Дорожная карта
 по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
 непосредственным полным применением ФОП в МБОУ «Иршинская НОШ»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	директор
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	директор,
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	директор
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023	старший воспитатель
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к Непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	старший воспитатель
7	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	директор
8	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	Август 2023	директор
9	Мониторинг готовности ОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	директор
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Апрель–май 2023	старший воспитатель

	педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП		
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель - июнь 2023	старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль - август 2023	старший воспитатель
15	Разработка и утверждение образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Старший воспитатель , рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
16	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	старший воспитатель, педагоги
17	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	старший воспитатель, рабочая группа
18	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов перехода на ФОП с 01.09.2023	Сентябрь 2023	директор, педагоги
19	Размещение на сайте учреждения информации о введении и переходе на ФОП	Сентябрь 2023	заместитель директора по ВМР
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь-август 2023	директор
21	обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	директор
22	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	заведующий хозяйством
23	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством